

Tool: Risk Register

Apa: risk yang udah di-**skor** (probabilitas × dampak) + di-prioritas + ada mitigasi. Lebih dalam dari kolom Risk di RAID log — ini buat risk yang butuh perhatian serius. **Kapan dipake:** SOP-NM-03 §6.2, pas analisis risk (terutama yang Medium/High). **Cara skor: Probabilitas** (L=jarang / M=mungkin / H=besar) × **Dampak** (L=kecil / M=ganggu / H=krisis). Skor = posisi di matriks → prioritas respon. **Output:** living file. Risk H×H → surface ke Tata/Lelouch/Kakashi sesuai domain.

Matriks prioritas (probabilitas × dampak)

	Dampak L	Dampak M	Dampak H
Prob H	Sedang	Tinggi	● Kritis
Prob M	Rendah	Sedang	Tinggi
Prob L	Rendah	Rendah	Sedang

Aturan respon: ● Kritis → surface Tata + mitigasi wajib + owner. Tinggi → mitigasi+owner+due. Sedang → monitor. Rendah → accept/watch.

TEMPLATE (copy mulai sini)

```
# Risk Register – <project>

| ID | Date | Risk | Prob | Dampak | Skor | Mitigasi | Owner | Due | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | YYYY-MM-DD | <risk> | H | H | ● Kritis | <mitigasi> | @persona | YYYY-MM-DD | Open |
```

Strategi respon (pilih per risk): **Avoid** (hindari sumbernya) · **Mitigate** (kurangi prob/dampak) · **Transfer** (pindah ke pihak lain) · **Accept** (terima, watch).

CONTOH TERISI (dari proyek contoh)

```
# Risk Register – Proyek-Contoh

| ID | Date | Risk | Prob | Dampak | Skor | Strategi | Mitigasi | Owner | Due | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 2026-05-28 | Scope interactive-invitation RAKSASA (8 component + dashboard + auth + 2 tipe) | M | M | M | M | M | M | M | M |
| R2 | 2026-05-28 | Tim hardcode field padahal Tata mau semua on/off + editable → rework besar pas | M | M | M | M | M | M | M | M |
| R3 | 2026-05-27 | Over-iteration landing v4 – Tata bilang "kurang" → iterasi infinite | M | M | M | M | M | M | M | M |
```

R1 di-skor ● Kritis ($H \times H$) → makanya Nami **surface + mitigasi duluan** (pecah per-fase) sebelum tim mulai. Ini beda risk vs issue: R1 belum jadi krisis, di-cegah. Kalau dibiarin (gak di-cap), bakal jadi issue "tim overload, deliver semua sekaligus berantakan". **Mencegah > memadamkan.**