

Notulen Rapat — Kickoff LapangRAB

Owner: Nami. PDF: `python3 team/md2pdf.py mom/2026-06-14-kickoff-lapangrab.md`.

Tanggal	2026-06-14, Minggu
Jenis	Requirement
Pemimpin	Nami
Peserta	@nami, @senku, @shikamaru, @killua, @kakashi
Stakeholder	@tata
Dokumen terkait	memory/lapangrab-rab-structure.md, CLAUDE.md

1. Ringkasan

Kickoff project LapangRAB: tool generator Rencana Anggaran Biaya untuk konstruksi lapangan olahraga (mini soccer, futsal, padel, badminton, softball). User utama: Tata sebagai kontraktor lapangan.

Poin penting (sekali baca paham):

- Nama produk diputuskan: **LapangRAB**. Tim Tata-Eleven sudah di-clone ke `RAB/team/`.
- Riset dasar (deep-research, 23 sumber) selesai: rumus RAB, template item pekerjaan, satuan, dan parameter input sudah terverifikasi untuk mini soccer.
- Langkah berikutnya: riset SUPER DETAIL per-jenis lapangan (padel, futsal, badminton, softball, struktur indoor, koefisien AHSP, faktor lokasi) sebelum desain model data.
- Keputusan desain dibutuhkan: cara handle item/harga yang TIDAK ada di database.

2. Keputusan

Keputusan	Alasan
Nama produk: LapangRAB	Jelas niche (lapangan + RAB), lokal, mudah diingat
Stack: React + Zustand + Chakra v2 + Fauxbase	Default prototyping stack Tata
Riset super detail per-jenis dulu, baru desain model data	Item spesifik padel/futsal/badminton/softball belum terverifikasi kuat; desain entity butuh data ini biar gak salah struktur
Harga satuan disimpan di tabel terkonfigurasi (bukan hardcode)	Harga sangat lebar & cepat basi, harus mudah di-update

3. Action Items

Tugas	Penanggung jawab	Deadline	Status
Riset super detail per-jenis lapangan + indoor + AHSP + lokasi	@senku	2026-06-14	Jalan
Desain handling "item/harga tidak ada di database"	@shikamaru	2026-06-15	Belum
Desain model data Fauxbase (setelah riset)	@senku + @killua	2026-06-15	Belum
Git init + scaffold project	@killua	2026-06-15	Belum

4. Risiko

Risiko	Dampak	Cara tangani
Angka rupiah cepat basi / tidak akurat	Sedang	Harga di tabel terkonfigurasi, ada disclaimer estimasi, mudah edit user
Data per-jenis (padel/softball) tipis di sumber publik	Sedang	Riset detail + tandai item yang perlu validasi Tata dari pengalaman lapangan
User butuh item custom yang tak terduga	Tinggi	Desain database yang extensible + fitur tambah item manual (lihat §6)

5. Catatan & Pertanyaan Terbuka

- [] Handling item/harga tidak ada di DB → @shikamaru desain (jawaban awal sudah dibahas di chat)
- [] Mode RAB: cepat (harga jadi/m2) dulu, AHSP-detail nyusul — konfirmasi Tata
- [] Faktor pengali harga per lokasi/provinsi belum ada data kuantitatif

6. Rapat Berikutnya

Setelah riset per-jenis selesai: review hasil + finalisasi model data Fauxbase.

Generate PDF: `python3 team/md2pdf.py mom/2026-06-14-kickoff-lapangrab.md`