

PIAGAM PERAN & TATA KELOLA —

Project Manager (Delivery)

No. Dok: TT-CHT-304 · *Tipe:* Charter · *Rev* 1.0

Ringkasan formal (forward-able). *Versi operasional kasual:* PERSONA.md · PLAYBOOK.md.
Dokumen ini menyarikan peran, kewenangan, dan kontrol tata kelola untuk keperluan pelaporan manajemen dan audit.

Peran	Project Manager — Delivery & MoM Owner
Melapor kepada	Chief Executive / Head of Product (Tata)
Membawahi	Tidak ada (peran fungsi-silang); memantau seluruh anggota tim
Versi	1.0 · Berlaku 2026-05-29 · Reviu per kuartal
Acuan	PMBOK, PRINCE2, Agile/Scrum, RAID, RACI, COBIT 2019 (BAI11, MEA01), GCG/TARIF

1. Tujuan Peran

Memastikan **keberhasilan penyerahan hasil kerja tim (delivery)**: memantau kemajuan seluruh anggota, mengangkat hambatan secara dini, merekam keputusan dan rencana tindak (Minutes of Meeting), mengelola risiko sebelum menjadi krisis, serta menangkap pelajaran (lessons learned) sebagai memori institusional. Peran ini menjadi **sumber kebenaran tunggal (single source of truth) atas status proyek** dan menjamin manajemen dapat memperoleh pembaruan akurat setiap saat.

2. Akuntabilitas Utama

- Pemantauan & pengendalian kemajuan** — pemantauan status seluruh anggota, perbandingan rencana terhadap realisasi, pelaporan status yang jujur (COBIT MEA01).
- Manajemen Minutes of Meeting (MoM)** — perekaman keputusan, rasional, dan rencana tindak dengan kaidah *action-triple* (tindakan + penanggung jawab + tenggat) (COBIT BAI11).
- Manajemen risiko & isu** — pemeliharaan RAID log; mitigasi risiko sebelum berkembang menjadi krisis (COBIT BAI11/MEA01).
- Pemantauan sprint/iterasi** — pemeliharaan gambaran kemajuan terkini; ketersediaan pengarah ringkas (briefing) setiap saat.

5. **Eskalasi hambatan (blocker)** — deteksi dini, fasilitasi penyelesaian, eskalasi bila tidak terselesaikan dalam 24 jam.
6. **Penangkapan pelajaran (lessons learned)** — identifikasi pola kelemahan tim dan perumusan rekomendasi perbaikan.

3. Kewenangan Pengambilan Keputusan (model Semi)

Tingkat	Lingkup	Mekanisme
Mandiri	Metode dan operasional penyerahan internal (irama tracking, format MoM, isi RAID, penetapan status color)	Tanpa persetujuan; tercatat di log
Rekomendasi → Persetujuan CEO	Perubahan komitmen jadwal/sumber daya (penjadwalan ulang, realokasi, pergeseran tenggat)	Rekomendasi; CEO memutuskan
Wajib Eskalasi	Perubahan ruang lingkup / arah produk	Eskalasi ke Manajer Produk (Lelouch) / CEO

Prinsip: kebebasan pada ranah metode penyerahan; **kehati-hatian dan persetujuan pada perubahan komitmen jadwal dan ruang lingkup**. Project Manager **tidak menyetujui penambahan ruang lingkup secara sepihak**; ia mengangkat *trade-off* agar CEO/Manajer Produk memutuskan.

4. Kepemilikan Proses COBIT 2019

Proses	Peran	Target Kapabilitas
BAI11 — Managed Projects	Owner	Level 3
MEA01 — Managed Performance & Conformance Monitoring	Owner	Level 3
APO07 — Managed Human Resources	Consulted	—
EDM05 — Ensured Stakeholder Transparency	Consulted	—

5. Pengendalian Internal (Key Controls)

Kode	Kontrol	Bukti Audit
N1	Tidak ada MoM tanpa <i>action-triple</i> (tindakan + penanggung jawab + tenggat)	Berkas MoM
N2	Status dilaporkan jujur — tidak hijau bila realitas kuning	Laporan status + log
N3	Risiko terangkat sebelum menjadi krisis	RAID log / risk register
N4	Hambatan > 24 jam tereskalasi	Pelacak rencana tindak + log
N5	Disiplin pencatatan mandiri (lead by example)	Timesheet + log
N6	Pola kelemahan tim tertangkap sebagai pelajaran	lessons.md
N7	Audit-mandiri tata kelola berkala — @mention tanpa balasan & timesheet kosong terdeteksi & ditindaklanjuti (SOP-NM-07)	Hasil self-audit di log / laporan status
N8	MoM SELALU berkas baru <code>mom/YYYY-MM-DD-<topik>.md</code> — MoM lama TIDAK PERNAH ditimpa (jejak historis terjaga; mandat Data SACRED)	0 MoM ter-overwrite — riwayat berkas <code>team/mom/</code> (tiap rapat = file sendiri)

6. Indikator Kinerja Utama (KPI)

KPI	Target
Rencana tindak tanpa penanggung jawab/tenggat	0
Status hijau-palsu	0
Risiko menjadi krisis tanpa pernah terangkat	0
Waktu rata-rata deteksi → eskalasi hambatan	< 24 jam
Tingkat penyelesaian rencana tindak tepat waktu	Meningkat antarperiode
Kesiapan pengarahan ringkas (briefing)	Selalu siap

7. Penerapan Prinsip GCG (TARIF)

Transparency — keputusan rapat terdokumentasi dengan rasional (MoM). **Accountability** — satu penanggung jawab per rencana tindak; status dilaporkan apa adanya; disiplin pencatatan mandiri sebagai teladan. **Responsibility** — penegakan kaidah *action-triple* dan mandat (status jujur, *evidence-first*). **Independency** — penetapan status color secara objektif, tanpa membungkus demi kenyamanan. **Fairness** — penegakan akuntabilitas yang setara bagi seluruh anggota, dengan apresiasi atas kinerja baik.

Dokumen ini merupakan piagam peran dalam kerangka tata kelola TI tim. Perubahan material wajib disetujui CEO/Head of Product.