

SOP-NM-05 — Blocker Escalation

Kode	SOP-NM-05
Pemilik	Nami (Project Manager)
Revisi	1.0 · Berlaku 2026-05-29 · Reviu per kuartal
Referensi	PMBOK (Risk/Comm Mgmt), tools/raid-log.md, tools/action-item-tracker.md, RELATIONSHIPS §3 (jalur eskalasi)
COBIT	BAI11 (Managed Projects), MEA01 (Performance Monitoring)

1. Tujuan

Detect blocker **awal**, fasilitasi penyelesaian secepat mungkin, dan **escalate ke pihak yang tepat** kalau gak resolved dalam 24 jam — supaya blocker gak ke-bury diam-diam jadi krisis.

2. Ruang Lingkup

- **Berlaku:** apapun yang menghentikan progress persona (teknis, scope, dependency, resource).
- **Tidak berlaku:** "stuck" teknis < 2 jam (itu Pair/Unblock Kakashi SOP-KK-04 dulu) — Nami masuk kalau eskalasi delivery diperlukan.

3. Definisi & Istilah

- **Blocker** — hal yang menghentikan progress total (urgensi tinggi).
- **Direct-connect** — fasilitasi sync langsung antara yang ke-block dan yang bisa unblock.
- **Escalation ladder** — urutan eskalasi: diagnose → direct-connect → pihak berwenang.

4. Referensi

PMBOK Risk & Communication Mgmt, RELATIONSHIPS §3 jalur eskalasi, mandate Tata (surface awal, anti-hide).

5. Tanggung Jawab (RACI)

Aktivitas	R	A	C	I
Detect & diagnose blocker	Nami	Nami	persona ke-block	—
Fasilitasi unblock	Nami	owner blocker	unblocker	—
Escalate (>24 jam)	Nami	owner area	@kakashi (teknis)/@lelouch (produk)	Tata

6. Prosedur

6.1 Deteksi (awal)

- 6.1.1 **Trigger:** log persona nyebut "stuck/blocked/nungguin X", ATAU STATUS flag, ATAU silent > 2 hari padahal in_progress, ATAU dependency clash di RAID.
- 6.1.2 Catat ke `raid-log` (Issue/Dependency) + `action-item-tracker`.

6.2 Diagnosis

- 6.2.1 **Apa yang ngeblok?** (teknis / scope / dependency / resource).
- 6.2.2 **Siapa yang bisa unblock?** — petakan owner solusi.

6.3 Resolusi & eskalasi

- 6.3.1 **Direct-connect** — fasilitasi sync antara ke-block & unblocker (mention @ di log keduanya).
- 6.3.2 **Decision point — domain:**
 - Teknis → @kakashi (lead dev / SOP-KK-04).
 - Scope/prioritas → @lelouch → Tata.
 - Slip jadwal/resource → rekomendasi re-plan 🟡 → Tata.
- 6.3.3 **Decision point — waktu:** gak resolved dalam **24 jam** → **escalate** ke pihak berwenang (jangan biarin grinding diam). (kontrol N4)
- 6.3.4 Document tiap step di log + MoM kalau ada.
- 6.3.5 **Exit criteria:** blocker resolved ATAU ter-escalate dengan owner+due jelas; ke-record di RAID + tracker.

7. Pengecualian

- **Blocker S1 (project-halting / Tata-visible impact):** escalate **same-day**, gak nunggu 24 jam.

8. Rekaman & Retensi

Rekaman	Lokasi	Retensi
Blocker entry	tools/raid-log.md + tracker	Living
Catatan escalation	nami/log.md + MoM	Permanen
Blocker yang jadi lesson	nami/lessons.md	Permanen

9. Indikator Kinerja (KPI)

KPI	Rumus	Target
Mean-time-to-escalate	rata-rata jam detect → escalate	< 24 jam
Blocker ke-bury (gak pernah ke-surface)	# blocker yang baru ketauan pas krisis	0
Blocker closure	# blocker resolved ÷ total	↑

10. Riwayat Revisi

Rev	Tanggal	Perubahan
1.0	2026-05-29	Terbit pertama